Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үөрэхтэ уонна наукаҕа министиэристибэтэ

П Р И К А З

18 января 2019 г. № 01-10/41

Об утверждении плана работы по Порталу образовательных услуг Республики Саха (Якутия) на 2019 год

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», создания единой информационной образовательной среды Республики Саха (Якутия) и для организации электронного взаимодействия всех участников образовательных отношений приказываю:

1. Утвердить план работы по Порталу образовательных услуг Республики Саха (Якутия) на 2019 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Оператору Портала образовательных услуг Республики Саха (Якутия) АУ ДПО «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)» (Соловьев А.М.) обеспечить ведение и методическое сопровождение Портала в муниципальных органах управления образованием и государственных образовательных организаций.

3. Ответственность за достоверность данных в автоматизированных информационных системах Портала образовательных услуг Республики Саха (Якутия) возложить на начальников муниципальных органов управлений образованием и руководителей образовательных организаций.

4. Рекомендовать начальникам муниципальных органов управлений образованием принять муниципальные планы работ и обеспечить своевременное исполнение сроков плана работ Портала образовательных услуг Республики Саха (Якутия).

6. Координацию исполнения настоящего приказа возложить

- по дошкольным и общеобразовательным организациям на отдел общего образования и языковой политики (Тен Л.Б.),

- по организациям дополнительного образования на отдел воспитания и дополнительного образования (Яшина О.А.).

Министр В.А. Егоров

Исп. Отдел общего образования и языковой политики, 506914

Приложение к приказу МОиН РС(Я)
от 18.01. 2019г. №01-10/41

План работы по Порталу образовательных услуг
Республики Саха (Якутия) на 2019 год

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
I. Автоматизированная информационная система «Сетевой город. Образование» (далее АИС СГО)			
1.	Онлайн семинар. Обучение муниципальных операторов ООО, ДОО, УДОД по работе в АИС СГО	Январь, май, сентябрь	АУ ДПО «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)» (далее - АУ ДПО «ИНТ РС(Я)»)
2.	Онлайн семинар. Обучение ответственных специалистов ОО, ДОО, УДОД по работе в АИС СГО	Январь, май, сентябрь	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)»
3.	Онлайн семинар. Обучение для ответственных специалистов организаций дополнительного образования детей Министерства культуры и духовного развития РС (Я), Министерства по физической культуре и спорту РС(Я) по работе в АИС СГО	Январь, май, сентябрь	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)»
4.	Актуализация информации в «Карточке ОО» в АИС СГО	Февраль, сентябрь	Муниципальные органы управлений образованием, образовательные организации
5.	Проведение интеграции образовательных организаций с АИС СГО для синхронизации «Карточки ОО» и обмена информацией о направленных и зачисленных детях.	Февраль	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», Муниципальные органы управлений образованием, образовательные организации
6.	Работа по организации и контролю выполнения образовательными организациями процедуры перехода на новый учебный год	До 1 октября	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», Муниципальные органы управлений образованием, образовательные организации
7.	Проведение мониторинга работы муниципальных органов управления образования в АИС СГО	Ежеквартально	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», отдел общего образования и языковой политики
8.	Подготовка итогового отчета по АИС СГО	декабрь	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», отдел

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
			общего образования и языковой политики
9.	Проверка достоверности ввода данных в системе АИС СГО	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», Муниципальные органы управлений образованием, образовательные организации
10.	Разработка методических рекомендаций по внедрению АИС СГО для муниципальных органов управления образования на примере Хангаласского УО	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», отдел общего образования и языковой политики, Хангаласское УО
11.	Организация выездных семинаров по внедрению АИС СГО с участием Хангаласского УО	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», Муниципальные органы управлений образованием
12.	Проведение мероприятий с муниципальными органами управления образования и образовательными организациями по расширению работы с модулями АИС СГО.	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», отдел общего образования и языковой политики, Муниципальные органы управлений образованием
Модуль “Многоуровневая система оценки качества образования” (далее - МСОКО АИС СГО)			
1.	Разработка методических рекомендаций по использованию модуля МСОКО	Февраль, сентябрь	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)»
2.	Подготовка итогового отчета по реализации пилотного проекта по внедрению в общеобразовательные организации республики модуля МСОКО	Февраль, декабрь	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)»
3.	Организация семинаров/курсов для операторов модуля МСОКО	Март, октябрь	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)»
4.	Выпуск сборника опыта общеобразовательных организаций–площадок апробации по теме «Опыт реализации внедрения модуля «МСОКО» в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)»	Апрель	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)»
5.	Мониторинг показателей качества образования на основе модуля МСОКО	По полугодиям	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», Муниципальные органы управлений образованием, образовательные

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
			организации
6.	Организация выездных семинаров по внедрению АИС СГО с участием Хангаласского УО	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», Муниципальные органы управлений образованием
II. Автоматизированная информационная система «Сетевой регион. Образование»			
1.	Консультационно-методическое сопровождение специалистов министерства	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», отдел общего образования и языковой политики
2.	Проведение мониторинга работы муниципальных органов управления образования	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», отдел общего образования и языковой политики
III. Автоматизированная информационная система «Е-Услуги. Образование» (далее - АИС «Е-услуги. Образование»)			
1.	Проверка достоверности ввода данных в системе АИС «Е-услуги. Образование»	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», Муниципальные органы управлений образованием, образовательные организации
2	Разработка методических рекомендаций по внедрению АИС «Е-услуги. Образование»	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», отдел общего образования и языковой политики, Хангаласское УО
3.	Организация выездных семинаров по внедрению АИС «Е-услуги. Образование»	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», Муниципальные органы управлений образованием
4.	Разработка рекомендаций для МО УО по внедрению услуги «Запись в летние оздоровительные лагеря» совместно с УО г. Якутска	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», отдел общего образования и языковой политики, УО г. Якутска
5.	Пилотное внедрение модуля “Школьное питание”	Сентябрь	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», образовательные организации
Дошкольные образовательные организации			
1.	Доработка АИС «Е-услуги. Образование» в соответствии с федеральными требованиями (Методические	1 квартал	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», отдел общего образования

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
	рекомендации по расчету показателей доступности дошкольного образования, передаваемых из государственных информационных систем субъектов РФ доступности дошкольного образования в ФГИС доступности дошкольного образования в текущей версии 5.0.)		и языковой политики, НАИЦГ, Мининноваций РС(Я)
2.	Наполнение региональной системы учета электронной очереди в соответствии с новыми федеральными требованиями	2 квартал	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», отдел общего образования и языковой политики, Муниципальные органы управлений образованием, дошкольные образовательные организации
3.	Переход на новый учебный год, добавление дошкольных групп, зачисление детей в ДОО в АИС «Е-услуги. Образование».	Август	Муниципальные органы управлений образований, дошкольные образовательные организации
4.	Ежемесячно выверка данных, передаваемых в федеральную систему показателей электронной очереди	Ежемесячно	отдел общего образования и языковой политики, АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», муниципальные органы управлений образованием.
5.	Совершенствование административных регламентов предоставления услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», муниципальные органы управлений образованием
6.	Совершенствование технических возможностей портала при подаче заявлений «Запись в детский сад»	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)»
Общеобразовательные организации			
1.	Подготовка ответственных специалистов и запуск приема заявлений в электронном виде	Январь, февраль	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», Муниципальные органы управлений образованием
2.	Выверка данных в системе «Е-услуги. Образование» в общеобразовательных организациях:	Январь, февраль	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», Муниципальные

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
	- Синхронизация «Карточки ОО» с АИС СГО; - Редактирование титульного листа образовательной организации; - Создание и редактирование классов (с 1 по 11 класс).		органы управлений образованием, образовательные организации
3.	Переход на новый учебный год, добавление классов, зачисление детей	Август, до 1 сентября	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», Муниципальные органы управлений образований, образовательные организации
4.	Обеспечение информационно-методической поддержкой муниципальных администраторов	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)»
5.	Совершенствование технических возможностей портала при подаче заявлений «Запись в 1 класс»	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», муниципальные органы управлений образованием.
Организации дополнительного образования детей			
1.	Переход на новый учебный год	Август, до 1 сентября	ИНТ, Муниципальные органы управлений образований, образовательные организации
2.	Ввод данных в АИС «Е-услуги. Образование»	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», муниципальные органы управлений образований, образовательные организации
3.	Рассмотрение технических возможностей портала при подаче заявлений «Запись в кружок, секцию»	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», муниципальные органы управлений образованием.
IV. Автоматизированная система управления системой образования Республики Саха (Якутия) (АСУ СО РС(Я))			
1.	Создание и наполнение на Портале образовательных услуг РС(Я) раздела, содержащего статистические данные	Июль	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)»
2.	Создание и наполнение на Портале образовательных услуг РС(Я) раздела, содержащего ответы на часто задаваемые вопросы	Июль	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)»
3.	Создание и наполнение раздела с инструкциями для пользователей	Июль	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)»

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
4.	Утверждение плана работы по Порталу образовательных услуг РС(Я) на 2020 год	Декабрь	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)»
5.	Мероприятия по обеспечению информационной безопасности ПОУ РС(Я)	В течении года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)», Муниципальные органы управлений образований, образовательные организации
6.	Доработка дизайна Портала образовательных услуг РС(Я), добавление новых разделов.	В течении года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)»
7.	Модернизация, популяризация и сопровождение сайта консультационно-технического сопровождения Портала образовательных услуг РС(Я) esp.intsakha.ru	В течение года	АУ ДПО «ИНТ РС(Я)»