Приложение к приказу №2

(регионального органа исполнительной власти субъекта РФ)

от _____ № _____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации проекта по профессиональной ориентации обучающихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2023-2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные сроки	Ответственный
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
1.	Проведение рабочих совещаний по реализации проекта «Билет в будущее» (далее - Проект), в том числе в режиме онлайн	По отдельному графику	ФО, РОИВ, РО, муниципалитеты
2.	Формирование рабочих групп по реализации проекта «Билет в будущее»	До 17.04.2023	РО, муниципалитеты
3.	Формирование списков администраторов школ, загрузка их данных на Платформу, предоставление доступа на Платформу	До 22.05.2023	РО, муниципалитеты
4.	Информирование целевой аудитории о Проекте, в том числе проведение родительских собраний и размещение информации в социальных сетях	с 15.04.2023 по 02.10.2023	муниципалитеты
5.	Формирование списков педагогов-навигаторов и обучающихся (формирование учебных групп) для участия в Проекте в 2023-2024 уч. году	до 22.05.2023	ОО, муниципалитеты
6.	Загрузка списков педагогов-навигаторов и участников проекта «Билет в будущее», предоставление доступа на платформу педагогам-навигаторам, загрузка согласий для всех категорий	до 22.05.2023	РО, ОО, муниципалитеты
7.	Обучение педагогов-навигаторов по программе повышения квалификации	апрель - ноябрь 2023 (по согласованию)	РО, ОО
8.	Посещение участниками проекта 2022 года интерактивной выставки «Лаборатория будущего»	Сентябрь - октябрь 2023	Парк «Россия - Моя история», ОО
9.	Формирование списка Партнеров Проекта для проведения Профессиональных проб	до 01.08.2023	РО
10.	Заключение соглашений между Региональным оператором и образовательными организациями	до 01.09.2023	РО, ОО
11.	Предоставление доступа на Платформу Партнерам Проекта	до 01.09.2023	РО, Партнеры
12.	Согласование программ Профессиональных проб от Партнеров проекта. (программы, согласованные в	до 15.07.2023	РО, ФО

	2022 году, не требуют дополнительного согласования)		
13.	Загрузка дополнительных списков Педагогов-навигаторов и участников проекта «Билет в будущее», предоставление доступа на Платформу Педагогам-навигаторам, загрузка согласий для всех категорий	до 15.09.2023	РО, ОО, муниципалитеты
14.	Формирование расписания Мероприятий профессионального выбора на платформе Проекта	до 15.09.2023	РО, Партнеры
ОСНОВНОЙ ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
1.	Проведение рабочих совещаний по реализации Проекта (далее - Проект), в том числе в режиме онлайн	По отдельному графику	ФО, РОИВ, РО, муниципалитеты
2.	Дополнительное согласование программ Профессиональных проб от Партнеров	до 15.09.2023	РО, ФО
3.	Дополнительное информирование целевой аудитории о проекте «Билет в будущее», в том числе проведение родительских собраний и размещением информации о проекте в социальных сетях	до 16.10.2023	ОО, муниципалитеты
4.	Проведение профориентационных уроков – вводного и тематического	с 01.09.2023 по 10.10.2023	ОО
5.	Проведение первой части профориентационной онлайн диагностики	с 05.09.2023 по 16.10.2023	ОО
6.	Проведение Мероприятий профессионального выбора (профессиональная проба и выставка «Лаборатория будущего») очно и онлайн режимах	с 16.09.2023 по 01.12.2023	ОО, Партнеры
7.	Проведение второй части профориентационной онлайн диагностики для обучающихся	до 30.12.2023	ОО
8.	Проведение Рефлексивных профориентационных уроков	до 15.02.2024	ОО
9.	Размещение публикаций о ходе реализации Проекта, историй успеха его участников (не менее 10 публикаций)	в течение всего периода реализации Проекта	РОИВ, РО, муниципалитет
10.	Сбор итоговых данных, формирование отчета о реализации Проекта	до 15.12.2023	РО, ОО, Партнеры, муниципалитет

РО – Региональный оператор Проекта
ОО – Образовательная организация, реализующая образовательную программу основного общего и среднего общего образования (школа)
РОИВ – Региональный орган исполнительной власти
ФО – Федеральный оператор (Фонд Гуманитарных Проектов)