

муниципальный район  
«Нюрбинский район»«Ньурба улууһа»  
муниципальной тэриллиитэ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДЬАҺАЛ

от «08» февраля 2022 г. № 178/1

**О создании проектной команды по реализации федерального проекта  
«Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта  
«Образование» в Нюрбинском районе**

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Нюрбинском районе,

р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Создать проектную команду по реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» в Нюрбинском районе в составе:

1.1. Семенов М. С., заместитель Главы по строительству Администрации МР «Нюрбинский район», руководитель МКУ «ИСУ» Нюрбинского района, председатель.

1.2. Аргунова А. П., начальник МКУ «УО НР», заместитель председателя.

1.3. Николаева С. И., руководитель ЦРО МКУ «УО НР», секретарь.

1.4. Мьяркиянов Э. Н., начальник отдела экономики Администрации МР «Нюрбинский район».

1.5. Степанов В. А., и. о. начальника отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Администрации МР «Нюрбинский район».

1.6. Иванов К. Р., заместитель руководителя МКУ «ИСУ» Нюрбинского района, член.

1.7. Владимирова В. Г., гл. экономист МКУ «ИСУ» Нюрбинского района.

1.8. Федоров Д. А., директор МБОУ «Антоновская СОШ им. Н. Н. Чусовского».

2. Утвердить комплекс мероприятий по проведению капитального ремонта спортивного зала МБОУ «Антоновская СОШ им. Н. Н. Чусовского» в соответствии с приложением № 1,2 к настоящему распоряжению.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава



А.М. Иннокентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Комплекс мероприятий по проведению ремонта спортивного зала  
МБОУ «Антоновская СОШ им. Н. Н. Чусовского»

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Дата начала</b>	<b>Дата окончания</b>
1	Разработка сметной документации	МКУ «ИСУ» Нюрбинского района, МКУ «УО НР»	08.02.2022 г.	09.02.2022 г.
2	Подписание соглашения с МОиН РС(Я)	Администрация МР «Нюрбинский район»	09.02.2022 г.	14.02.2022 г.
3	Подготовка документации для проведения торгов	МКУ «ИСУ» Нюрбинского района	15.02.2022 г.	05.03.2022 г.
4	Подписание контракта	МКУ «ИСУ» Нюрбинского района	25.03.2022 г.	04.04.2022 г.
5	Капитальный ремонт спортивного зала	МКУ «ИСУ» Нюрбинского района, МКУ «УО НР», МБОУ «Антоновская СОШ им. Н. Н. Чусовского»	С момента подписания контракта	20.08.2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Дорожная карта  
по предоставлению субсидии из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях,  
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках  
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» ремонт спортивного зала МБОУ  
«Антоновская СОШ им. Н. Н. Чусовского»  
(наименование мероприятия)

№	Наименование мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Ответственный
1.	<i>Размещение плана-графика закупок в ЕИС</i>	09.03.2022	10.03.2022	Васильева Л.Е.
2.	Подгрузка плана-графика в системе госзаказакупки	10.03.2022	11.03.2022	Васильева Л.Е.
3.	Отправка заявки на закупки в ГКУ РС(Я) ЦЗ	11.03.2022	11.03.2022	Васильева Л.Е.
4.	На размещение у ГКУ РС(Я) ЦЗ	12.03.2022	18.03.2022	ГКУ РС(Я) ЦЗ
5.	Прием заявок	19.03.2022	29.03.2022	ГКУ РС(Я) ЦЗ
6.	Электронный аукцион	02.04.2022	05.04.2022	ГКУ РС(Я) ЦЗ
7.	Подведение итогов	05.04.2022	09.04.2022	ГКУ РС(Я) ЦЗ
8.	Подписание контракта	10.04.2022	22.04.2022	Владимирова В. Г.